



**Příloha IV - Matice logického rámce**  
**projektu „Udržitelný rozvoj včelařství v Gruzii“ (2017 – 2020)**

	<b>Popis projektu (intervenční logika)</b>	<b>Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory)</b>	<b>Zdroje ověření ukazatelů</b>	<b>Předpoklady a rizika</b>
<b>Záměr</b>	Příspěk ke zvýšení produktivity včelařství v Gruzii (SDG's 2.3)	V GE se zavedením nových a efektivních postupů zvýší průměrná produkce na 1 včelaře minimálně o 5 % ke konci projektu	Oficiální statistiky zemědělské produkce	
<b>Cíl</b>	Zvýšení objemu kvalitních včelích produktů	Objem kvalitních včelích produktů se zavedením efektivnějších postupů meziročně zvýší o 10 % od r. 2018 (4Q2020 2 520 t/rok) Baseline 2017: 2100 t/rok	Oficiální statistiky zemědělské produkce, zpráva od NFA (National Food Agency)	Rostoucí poptávka po kvalitních včelích produktech  Stabilní zem. politika a podpora drobných farmářů ze strany státních institucí
<b>Výstupy</b>	1. Zavedená kontrola kvality včelích produktů akreditovanou laboratoří  2. Včelaři používající nové a efektivní postupy chovu včel a zpracování včelích produktů  3. Fungující regionální vzdělávací a poradenské včelařské centrum	Státní laboratoř zavede 7 nových metod sledujících kvalitu včelích produktů (2Q2019, Target 13) Baseline 2017: 6 metod  90 % proškolených včelařů uplatňuje získané poznatky (4Q2018-50 %, 2Q2019-70 %, 2Q2020-90%) Baseline 2017: 0  Centrum pořádá každý měsíc alespoň 6 akcí pro odbornou i laickou veřejnost	Přijatá žádost o akreditaci (NRL) laboratoře u kompetentní autority v GE  Průběžný monitoring, zpětná vazba od včelařů, účast na školeních-prezenční listiny, evaluační dotazníky  Kolaudační rozhodnutí, předávací protokol a fotodokumentace z místa  Program centra, marketingový plán, výroční zpráva, záznamy o spolupráci	Vyškolený personál zůstane v laboratoři a bude dodržovat zavedené postupy  Prodlevy v udělení akreditace  Včelstva nebudou postižena plošnými chorobami ani případnými klimatickými výkyvy  Dostatečné a dostupné zdroje pro další rozvoj centra

		(4Q2018) Baseline 2017 :0	s relevantními partnery	
<b>Aktivita</b>	<p>1.1. Evaluace stávajících postupů v laboratoři a audit přístrojového vybavení</p> <p>1.2. Zaškolení laboratorního personálu</p> <p>1.3. Sestavení SOP pro jednotlivé analytické metody</p> <p>1.4. Dodávka vybavení a laboratorního materiálu potřebného pro nové metody</p> <p>1.5. Technická podpora zavádění nových analytických metod</p> <p>2.1. Identifikace a výběr drobných včelařů a zhodnocení jejich stávajících postupů</p> <p>2.2. Školení vybraných včelařů na problematiku chovu včel</p> <p>2.3. Školení školitelů</p> <p>2.4. Dodávka jednoduché techniky pro včelaře</p> <p>2.5. Vytvoření vzdělávacích a výukových materiálů</p> <p>2.6. Zvyšování povědomí o možnostech zpracování a marketingu včelích produktů</p> <p>3.1. Příprava projektové dokumentace a příprava pozemku ke stavbě centra</p> <p>3.2. Výstavba regionálního, víceúčelového včelařského centra</p> <p>3.3. Vybavení centra demonstrační včelařskou technikou</p> <p>3.4. Vytvoření business a marketingového plánu na provoz centra</p>	<p><b>Prostředky</b> Materiál, lidské zdroje a čas (2017 – 2020) uvedené v projektovém dokumentu a harmonogramu</p>	<p><b>Rozpočet</b> Celkem cca 17, 5 mil. Kč</p> <p>2017 – 500 000 Kč</p> <p>2018 – 11 000 000 Kč</p> <p>2019 – 4 500 000 Kč</p> <p>2020 – 1 500 000 Kč</p> <p>Specifikace ve strukturovaném rozpočtu jednotlivých komponentů realizace</p>	<p>Poměrně vyhovující prostory stávající laboratoře</p> <p>U proškolených včelařů trvá zájem o zavádění a používání nových postupů v praxi</p> <p>Provozovatel centra (Agora) má udržitelnou strategii</p>

	3.5. Posílení kapacit managementu centra 3.6. Propagace činnosti centra na regionální i národní úrovni			k jeho náplni a fungování
	<p><b>Výchozí podmínky</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Region nepostihne zásadní přírodní katastrofa, politická nebo ekonomická krize</li> <li>• Místní partner (Agora) se aktivně podílí na všech aktivitách a spolupracuje na zapojování včelařů do projektu</li> <li>• Agora disponuje vlastním pozemkem k výstavbě centra (MoU s radnicí)</li> <li>• Management NFA bude aktivně hledat lepší prostory pro své laboratoře, zajistí dostatek kvalifikovaného personálu a požádá o akreditaci</li> <li>• Místní včelaři projevují aktivní zájem o participaci v projektu</li> </ul>			

**Označené** výstupy a aktivity přímo souvisí s Výzvou dotačního titulu „Budování kapacit v oblasti včelařství a zpracování medu ve vybraných regionech Gruzie“. Žadatel v případě tohoto dotačního titulu nevypracovává vlastní logický rámec, nýbrž vychází z výše uvedeného logického rámce, jehož autorem je poskytovatel. Tento logický rámec slouží pro informaci žadatele a bude součástí předložené Žádosti.